ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Горњи Милановац Председник општине
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

САНАЦИЈА МОСТА У ЈАБЛАНИЦИ
45221119 – грађевински радови на обнови мостова

Првобитна вредност уговора:	3.328.330,00
Измењена вредност уговора:	3.478.015,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену уговора је повећање обима предмета набавке за износ од 149.685,00 динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова. У извешају Надзорног органа бр.2709 од 15.08.2016 године навено је да се тачна количина радова није могла предвидети основним пројектом, због услова реконструкције, што је имало за последицу појаву вишкова радова.Вишкови радова односно увећање уговорених количина јавили су се на следећим позицијама:

-Поз. 2.1. Ископ земље: Позицијом из уговоја је обрачуната само количина ископа за обални стуб. Да би се могло приступити радовима, било је неопходно проширење јаме, што је изазвало повећање количине ископа. Предметни радови су били уговорени у оквиру основног Уговора, али се тачнаколичина није могла предвидети основним пројектом, због услова реконструкције.
-Поз 3.1. Слој бетона д=5цм испод фундамента: У пројекту није био извршен тачан обрачун количина. У обарчуну количина је укалкулисана дужина од 16 м2, а стварна количина је 19,50 м2. Такође је било неопходно извршити санацију постојећег обалног стуба.
-Поз 3.2. Пројектом није извршен прецизан обрачун количина
-Поз 3.3. Пројектом није била обрачуната укупна висина стуба
-Поз 3.4. Пројектом није извршен прецизан обрачун количина
-Поз 3.5. Пројектом није извршен прецизан обрачун количина
-Поз 4.1. Пројектом није извршен прецизан обрачун количина

Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, члан 3. и члан 19. Уговора о Извођењу радова на санацији моста у Јабланици општина Горњи Милановац, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Остале информације: